# COMUNE DI ACQUASPARTA

- Provincia di TERNI -

# PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SECONDO LA N.T.C. 2018 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITUATA IN VIA DANTE ALIGHIERI N.12

Ubicazione: Via Dante Alighieri, 12 - Acquasparta 05021 (TR)

Committente: Comune di Acquasparta

TIMBRO e FIRMA DEL PROGETTISTA

TIMBRO E FIRMA DEL DD. LL.

ORDINE degli INGEGNERI
INGEGNERE
Giovanni
MOSCATO

civile ed ambientale
industriale
dell'informazione

Provincia di TERNI

Elaborato Oggetto:

CALCOLO UOMINI GIORNO

	File: 22040_Esecutivo	Emesso: Luglio 2022
collaboratori: Geom. Giacomo Falascino		Rev. n°
		Rev. n°
		Rev. n°

Progettazione:



ING. GIOVANNI MOSCATO

VIA MAGENTA, 15 - 05100 TERNI

TEL/FAX: 0744 423686

e-mail: g.moscato@mg-ingnegneria.it

### CALCOLO UOMINI – GIORNO

Il calcolo viene effettuato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a modifica del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s. m. e i – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernete le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuale nei cantieri temporanei o mobili.

Nel D. Lgs. n. 81/2008 In cui all'at. 89 – Definizioni, comma 1, lettera g) viene data la seguente definizione: "uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera".

Il numero presunto degli uomini/giorno occorrenti per l'esecuzione dei lavori, oggetto del P.S.C., e' stato ricavato teoricamente utilizzando le tabelle riferite alle quote d'incidenza definite per le principali categorie di lavori dal Ministro per i Lavori Pubblici, con il proprio Decreto 11 dicembre 1978, ai fini della revisione dei prezzi.

Per le lavorazioni da eseguire non rappresentate nelle categorie del predetto Decreto, si e' provveduto a definire la percentuale di incidenza della mano d'opera occorrente e la squadre tipo mediante l'assimilazione a quelle più similari.

I prezzi delle maestranze sono stati desunti dalla pubblicazione effettuata dalla Regione Umbria e definiti dalla Commissione per il rilevamento del costo della manodopera edile, dei materiali e dei trasposti di cui all'art. n. 14 della L.R. n. 3/2010.

I costi della manodopera sono riportati nella seguente tabella.

Costo mano d'opera			
Anno 2022	- Semestre I - Provincia Terni		
Mano d'opera	Operaio		
	Specializzato	Qualificato	Manovale
	euro	euro	euro
Costo orario Spese generali 15%	29,97 4,49	27,78 4,16	24,90 3,73
Sommano Utile d'impresa 10%	34,46 3,44	31,94 3,19	28,63 2,86
Totale costo ora	37,90	35,13	31,49

Ai costi, come sopra rilevati e non comprensivi dell'IVA., sono stati aggiunti sia quelli relativi alle spese generali, limitatamente al 15%, sia quelli d'utile d'impresa, pari al 10%, come disposto dall'art. 32 del regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. in materia di lavori pubblici approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per quanto sopra, al fine di calcolare gli uomini-giorno, avendo individuata la percentuale media generale della manodopera nell'Elaborato I − incidenza costi della manodopera pari al 28,28 % dell'importo dei lavori per un'importo di €. 274.216,46, compresi i costi della sicurezza.

Considerato che le lavorazioni sono di una unica tipologia generale assimilabile: opere edili generiche; vengono determinate le due squadre tipo nel modo seguente:

# SQUADRA TIPO OPERE EDILI ED ASSIMILABILI

• Operai specializzati: 2

Operai qualificati: 2

Manovali specializzati: 3

## PREZZO GIORNALIERO SQUADRA TIPO

2 operai specializzati; 2 operai qualificati; 3 manovali specializzati

 $(37.9 \times 2) + (35.13 \times 2) + (31.49 \times 3) = \text{€. } 24,53 \times 8 \text{ h} = \text{€./giorno squadra tipo } 1.924,24$ 

### PERCENTUALE DELLA MANODOPERA SULL'IMPORTO DEI LAVORI EDILI

€. 274.216,46 X % manodopera 28,28 = €. 77.572,14

CALCOLO UOMINI-GIORNI

€. 77.572,14 / €./giorno 1924,24 = giorni 40,31 **GIORNI 41**